
 

 

MS PROJECT 2003 İLE PLANLAMA VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün) 

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00 

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu 

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 10 kişi ile sınırlıdır. 

GENEL BİLGİ: Günümüz 3 boyutlu görselleştirme yazılım paketleri içinde en kolay 

kullanıcıya sahip 3 boyutlu modelleme, kaplama, aydınlatma ve animasyon 

yazılımı ile mimari görselleştirme, bilgisayar oyunları, sinema, & TV için 

görsel efektler ve daha birçok alanlarda kullanılmaktadır. Eğitim süresince 

aşağıdaki konular görülecektir. 

Eğitim Programının İçeriği  

Giriş 

Problemler ve fırsatlar her organizasyon için zaman içinde kaçınılmaz dış etkenlerdir. Kimi zaman 

üretilecek ürün için kapasitenin yetersiz olması, kimi zaman şirketin yeni yazılımlara ihtiyaç 

duyması, kimi zaman da pazara güçlü rakiplerin girmeye çalışması, şirketinizin 

organizasyonunda, stratejilerinde değişikliklere sebep verebilir. Bu tür değişikliklere karşı amaç; 

organizasyonun devamını sağlayabileceği düzenlemeleri en kısa zamanda hayata geçirmektir. 

Projeler genellikle bu doğrultuda oluşturulur ve her projeye en az bir sorumlu atanır. 

Proje Yönetimi Nedir? 

Öncelikle, proje yönetiminin “ne olmadığına” yanıt vermek gerekir. Proje Yönetimi sadece zaman 

programlama (Schedule) değildir. Zaman planlayan yazılımların popülaritesinin artmasıyla, pek 

çok kişi eğer böyle bir yazılım satın alır ve bunu kullanmaya başlarlarsa proje yönetimi 
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gerçekleştirdiklerini düşünmektedirler. Fakat o yazılımın tüm özelliklerini kullanmayı bilmedikleri 

gibi yazılımın sunduğu verileri de hayata nasıl geçireceklerini bilememektedirler. 

Bilgisayar yazılımlarının aslında boş kağıtlar ve formlar olduğu unutulmamalıdır. Önemli olan 

Proje Yönetimi Biliminin sunduğu metodlar ile bu yazılımların kullanılması gerektiğidir. Örneğin, 

muhasebe sistemindeki kuralları bilmeyen  bir kişi ne kadar iyi bir muhasebe programı alırsa 

alsın o yazılımı etkin kullanamayacaktır. 

  

Proje Yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en 

verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Bu üç amaca 

kaynakların verimli ve etkili kullanımıyla ulaşılabilir. Her organizasyonda sınırlı kaynak vardır. 

Kaynaklarının iş yüklerinin doğru oluşturulamaması, projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına 

sebep verebilir. 

Microsoft Project 2003 ve Proje Yönetimine Katkıları 

Microsoft Project 2003 bir proje yöneticisine mevcut kaynaklarını hızlı biçimde planlama, güvenlir 

biçimde kontrol edebilme ve kolayca anlaşılır biçimde analiz edebilme imkanı sunmaktadır. Ek 

olarak, MS Project 2003 şirket içinde çoklu proje uygulamalarından dolayı oluşan çatışma 

ortamlarını en aza indirgeme imkanı sunacaktır. 

Eğitim Konu Başlıkları 

 Microsoft Project 2003’nin Tanıtımı 

 Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri 

 Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri 

 Takvimleri Tanımlama 

 Project Customize Seçeneklerini Tanıma 

  

Projeyi Başlatma ve WBS Mantığı 

 Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi 

 Work Breakdown Structure (WBS) Olusturma ve WBS’in Yorumlanması 



 

 

 Örnek Olay 

  

Aktiviteler Arası Bağlantılar 

 Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama 

 Lag ve Lead Time Nedir? Nasıl Kullanılır? 

 Örnek Olaya Devam 

 Örnek Projede Baglantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış 

  

Zaman ve Maliyet Tahminleme 

 Tahminleme Üzerine Bir Oyun 

 Tahminleme Tekniklerinin Incelenmesi 

 Tekniklerin Avantaj ve Dezavantajlarının Tartışılması 

 Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere   Atanıması 

 Kaynakların MS Project’e Girilmesi 

 Örnek Projede Kaynakları ve Tahminleri Görevlere Atama 

  

Proje Organizasyonları 

 Fonksiyonel ve Matris Organizasyonlar 

 Proje Takımı Kurma 

 Projede Liderlik 

 Takımın Motivasyonu 

 Çatışma Ortamlarının İncelenmesi ve Çatışmayı Yoketme Yöntemleri 



 

 

 Astların ve Üstlerin Karşılıklı Birbirlerini Değerlendirmesi  - Anket 

  

Proje Analizi 

 Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi 

 Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi 

 Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi 

  

Kritik Yol (CPM) ve PERT Teknikleri 

 Kritik Yol’un Tanımlanmasi ve Projedeki Önemi 

 Örnek Projede Kritik Yol’un Incelenmesi 

 Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi 

 Kritik Yol’a Göre Efor-Maliyet-Program Bilgilerinin  Yorumlanması 

 PERT Tekniği ve Proje Yönetimine Istatistiksel Yaklaşım 

 Örnek Projede PERT 

 İletişimde Proje Yöneticisinin Rolü 

 İletişimdeki Aksaklıkların Projelere Etkisi – Bir Oyun 

 Anlatımın  Gücü – Bir Oyun 

 İşitsel – Görsel – Kinestetik Bireyler 

 Projelerde  Overallocation Problemleri 

 Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin Izlenmesi 

 MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama, Işgünü Saatlerini Degiştirme ve 

Seviyelendirme 

 Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri 



 

 

  

Proje Kontrolü 

 Baselining (Temellendirme) 

 Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi 

 Gerçeklesen ile Planlananlar Arasındaki Farkların Izlenmesi ve Yorumlanması 

 MS Project’teki Standart Rapor Formatları 

 MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma 

 

 

 

 

Firmamız kurumsal ve bireysel katılımlı eğitimler düzenlemektedir. 

Detaylı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilir, ya da firmamızı 

arayabilirsiniz.  

Eğitim takvimimizi öğrenmek için tıklayınız 

www.iltem.com.tr 
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